MVP SPRINT II – GESTÃO ÁGIL DE PROJETOS E PRODUTOS

PROJETO: SAVEINLINE

DETALHAMENTO DO BACKLOG DO PRODUTO

Para a montagem do backlog foram criados 3 épicos e 13 user stories que foram inicialmente divididos em 5 sprints, ficando assim definidas (o desdobramento das user stories em tarefas será demonstrado no detalhamento de cada user story no backlog da sprint):

- [epic] GAP-2 MVP - Cadastro e consulta de materiais

- Sprint I
- [us] GAP-1 Cadastro de novos materiais
- [us]GAP-17 Levantamento de materiais disponíveis de cada concessão
- [us]GAP-10 Notificação de quando um material está esgotado
- Sprint II
- [us]GAP-9 Anexar documentos técnicos de cada peça
- [us] GAP-12 Listagem dos materiais de todos os almoxarifados
- [us] GAP-13 Inserir tela de características técnicas de cada material

- [epic] GAP-2 INCREMENTO I - Cadastros de novas ITs

- Sprint III
- [us] GAP-14 Cadastro de novas ITs
- [us] GAP-15 Agrupar materiais por IT
- [us] GAP-16 Formulário para relatório da intervenção

- [epic] GAP-3 INCREMENTO II - Melhoramento do sistema de consulta

- Sprint IV
- [us] GAP-18 Geração de relatórios gerenciais
- [us] GAP-19 Cruzamento de informação entre almoxarifados
- Sprint V
- [us] GAP-20 Anexar fotos na tela de relatório da intervenção
- [us] GAP-21 Solicitação de compra de materiais

DEFINIÇÃO DE PRIORIDADE E STORY POINTS

A definição de story points foi feita com base na primeira user stories (GAP-1), considerando uma relação aproximada de 3 story points para um dia de trabalho